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de Ingenierfa Sanitaria, El agua de esta laguna se usa exclusiva-
mente para riego,pués tiene un olor desagradable (azufroso) y es
| : : . muy gruesa.

Jbservaciones.- La conduccidn del agua desde la tuberia alimentadora
| ' (Sistema Galeana),hasta el pueblo fué realizada completamente por
; | 1los pobladores del lugar,ya que la Unica cooperacién que brindé -
! ; 1 ‘el Gobierno del Estado fud el proporcionar tuberfa de § 3/4",no -
‘ : recibiendo indicaciones o asesoramiento técnico,por este motivo -
fracasd la conduccién del agua,pués el agua no salia en el extre-
mo opuesto, teniendo que destapar nuevamente la zanja y probar ca-
da tramo y observando si cada tramo no estaria obstruido,en algu-
nos puntos. se ahondé a fin de que circulara el agua. Se efectu%u-
un aforo del gasto aportado por la tuberfa en ese momento siendo
de 9 lts/min.

La gente de éste poblado se muestra més receptiva que la de o--
tros lugares visitados,serd que su grado cultural es mayor ya que
i ! cuenta desde hace algunos afios con una Escuela Primaria;ademds se 1
il | | : - |  encuentran interesados en la resolucidn del problema de la comdng |

- : cidn,ofreciendo una decidida cooperacidn en mano de obra hasta --
' donde les es posible,en virtud de que una gran parte de la fuerza
il . - _ : ' de trabajo ha emigrado temporalmente hacia las regiones algodone-
L -~ I i ; < 32 b I‘a.S-
ik : g3 ! El vehfculo con que se moviliza la Brigada,continua descomponig
ndose y a perdido mucha potencia el motor ,ya que segin la opi---
nién de los Mecédnicos que la han reparado tiene los anillos muy -
gastados.

—

Semana del 9 al 15 de Agosto de 1962.

Durante esta dltima semana de Prdcticas del Servicio Social se
i terminaron los Estudios de la conduccién del agua en el Ej.El De
etk rramadero,Mpfo.de Galeana,N.L. concluyéndose con la mejor solu--
' : cién posible por el momento era la siguiente: acortar la longi--
' tud de conduccidn,construyendo una pequefia caja de almacenamien=d
il | to (apréx.de 1,000 lts.) de donde saldrian 2 o 3 grifos para a--
it bastecer 1a Poblacién ,este pequefio depdsito de almacenamiento -
se construiria en las orillas del poblado,a fin de hacer mas cor ’
i - ta la conduccién,disminuyendo las perdidas por friccidn aumentan
it ' do consecuentemente el gasto de la linea de § 3/4"; Como existia
| | 20 tramos de tuberfa del mismo didmetro que se emplearia en la -
Red de distribucién se sugirio aprovechar estos8 para conectarlos
a la linea doble propuesta. La anterior solucién solo fué acepta
da en parte por la Comunidad,pués aducierdén los Lideres gue no -
contaban con la suficiente fuerza de trabajo,por encontrarce fug
ra del Poblado la mayoria de los Hombres,trabajando el las piz--
cas del algodén,ademds no disponfan de carretas para acarrear —-
los materiales de construccidn.

En acuerdo con los Lideres se acepto la conexidn de los 20 tra
mos de tuberfa de P 3/4",alargando la linea doble ya instalada -
(existian 25 mts.) en 200 mts..Con esta mejora el gasto se eleva
ria en un 30 % aprox.

| Con el trabajo realizado en el Derramadero,Mpio de Galeana,se
| dieron por terminadas las Précticas del Servicio Social corres--
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g : pondientes a este periodo.Como dltimo paso la Brigada se dispidid |
o 8 de las Autoridades Municipales y Eclesidsticas,asi como de otras
Personas importantes que prestaron su cooperacidn,agradeciendo --
las facilidades que le brindaron y ofreciendo la ayuda de la Fa--
cultad en préxima acacidén en el Estudio,proyecto y realizacidn de
obras de Ingenieria Civil. ‘
Posteriormente el dia 16 de Agosto,la Brigada se trasladé a la i
Cd.de Linares,previa autorizacidén del Jefe Regional,en el vehicu-
id 1o : 1_’a su cargo,como éste se encontraba en muy mal estado se resol- i
‘ ! vid dejarlo en esta Ciudad con autorizacién del Depto.Coordinador
; : ea | del Servicio Social,efectuando el regreso a la Cd.de Monterrey en
| L { . g | linea del Servico publico.

5.2.= Actividades realizadas por la Brigada No.2 (HUALAHUISES).
Semana del 12 al 18 de Julio de 1962.

ot ; 208 Los trabajos del Servicio Social se iniciaron efectuando un re
Sty S8 . rrido a todo el Municipio,para conocer los problemas,en compafiia
: g i - O ; de las Autoridades del lugar,visitandose entre otros sitios pobla
ik} | =a R 0E ! dos los Ejidos de Paso de Lajas y El Pinto.
Il | En el Ej.El Pinto se visité una pequefia represa o bordo deriva
dor,mismo que se encuentra en pesimas condiciones de estabilidad
y permeabilidad por estar constmidacon troncos y lodo.Por ello -
al llegar la época de lluvias es arrastrada por la corriente del
arroyo. Considerando lo anterior y el interes mostrado por los E-
jidatarios,se propuso la construccidn de una cortina derivadora -
de mamposteria aprovechando los materiales del lugar.

Se convocd a una reunidn a los ejidatarios para exponer el ti-
po de ayuda que podria prestar la FISSU,acordando posteriormente
cooperar con la mano de obra y el acarreo de materiales hasta el
sitio escogido para la certina (piedra bola,arena,grava y arcills
En esa misma reunidén se propuso y promovié la formacidén de un Pa-
tronato Pro-Construccidén de la Presa derivadora en el Ej.El Pinto
que obtuviera fondos para la compra de cemento y de otros materia
les que se necesitaren. g
: e Se iniciaron de inmediato los estudios preliminares para loca- 1
i s SRR, SRt lizar el sitio mas apropiado y se determind la forma y dimensio--
it Ay B . % o Ty | nes de la cortina para estimar volumenes de obra.

Jbservaciones. Inicialmente existid poco intéres y cooperacidén por -
parte de las Autoridades Municipales hacia el desarrollo de las -
actividades del Servicio Social, aduciendo también la falta de —-
fondos en la tesoreria Municipal, para emprender cualquier obra.- |
Sin embargo esta actitud fué después cambiada cuando se formd el—
Patronato, que resultd ser bien acogido e incluso el propio Presi
dente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, fuéron elegidos
en junta Presidente y Tesorero del Patronato respectivamente.

R

D

Semana del 19 &l 25 de Julio de 1962.

Bl personal de esta Brigada termindé los estudios y calculos --
iniciados la semana anterior, marcando el lugar definitivo de la-
cortina y estimando el volumen total de obra.
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Se consiguieron en calidad de préstamo con la gente del lugar,-
marros, barrenas, palas y picos para iniciar la excavacidén del den
telldn de la represa en el fondo rocoso del arroyo. Debido a que -
se hizo muy dificil y lenta la excavacidn con ese equipo, se prefi
rio usar dinamita (en bombillos) para acelerar la obra, empledn- -
dose con resultados satisfactorios.

Al mismo tiempo que se comenzd la excavacidn, se inicid el aca-

rreo, en carretas de bueyes, de los materiales de arena, grava y -
piedra bola.

tra de la represa antigua (de troncos y lodo) que inunda las zan -
jas excavadas para el dentelldn, dificultando las obras, se estd -

tratando de conseguir prestada una bomba portdtil de gasolina para
desecar la zona de trabajo.

mserva01ones. Las personas beneficiadas con-ésta pequefia obra de i--
rrlga01on, todos los ejidatarios de E1 Pinto, han mostrado gran in
terés y coopera01on cumpliendo todos los ofrecimientos que hicié -
ron. El nimero de trabajadores que se presenta continuamente en la

obra es alderedor de diez, aparte de aquellos que acarrean mate~ -
riales con sus carretas.

Semana del 26 de Julio al 12 de Agosto de 1962.

A principios de esta semana se con51gulo prestada la bomba nece
sitada para desaguar la zanja del dentelldn y &rea de trabaao adya
cente, pudiendo continuarse mas eficientemente la excavacidén. Al -
desaguar completamente la zanja del dentelldn se observd la apari-
cidn de veneros que brotaban entre las fisuras de la roca excavada
esto ocasiond que se usara continuamente la bomba, a fin de tener-
desaguada en todo momento la zanja. Se ha estimado que debido a —--
€s0s veneros se tendrd que utilizar cemento fraguado extra-rapido-
para taponearlos y no tener problemas al iniciar el desplante de -
la cortina.

Como los trabajos de excavacidn estdn casi terminados, se ha co
menzado a acarrear madera para cimbra y equipo para vaciado (botes
palas,etc.)

bservaciones. Los trabajos de excavacidén del dentelldn han avanzado-
lentamente debido a las dificultades ocasionadas por el lecho roco
so del arroyo y por las filtracicnes e inundacidnes sobre el 4rea-
de trabajo. La bomba usada para desaguar, aunque eficiente, es de-
poca capacidad (didmetro de la descarga: 1 pulg.) y como durante -
la noche no es posible tenerla funcionando por no haber quién se -
encargue de ella, da por resultado que al dia siguiente se encuen-
tre inundada de nuevo la zona de trabajo, entorpeciendo las activi
dades.

Semana del 2 al 8 de Agosto de 1962.

: Se termind totalmente la excavacidn del dentelldn, continuando-

posteriormente con el taponam1bnto de los veneros en la roca exca-
vada, usando para este propdsito cemento de fraguado extra—rapldo,
terminandose también éste trabajo. Después, se colocé una plantl -
lla de concreto 1:3%:6 en el fondo de la zanja del dentelldn, ini--

En vista de las dificultades ocasionadas por el agua que se fil
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ciéndose el desplante de la cortina. Debido a que la zanja excava-
da resulté dg 0.70 m. de ancho, se desplantd la cortina con ese es
pesor, estimandose que es suficiente para su estabilidad y no es =
necesario adoptar el proyecto original, que ademas incluia un ta--
1dd de arcilla compactada recubierta de mamposteria, en el paramen
to de aguas abajo. No obstante se pedird autorizacidén al Departa =
mento Coordinador del Servicio Social para adoptar esta modifica--
ciodn.

servaciones. La madera que se estd usando como cimbra de la cortina

y que fué la uUnica que se pudo conseguir, no estd derecha, dando -
por resultado que el concreto colado presente irregularidades en -
la superficie, que deberan allanarse con un afinado de mortero - -
cemento-arena no previsto en el proyecto original.

Semana del 9 al 15 de Agosto de 1962,

Se termino totalmente la construccidén de la cortina, asi como -
la rectificacidén del canal por donde se deriva el agua para riego-
en un tramo de 4.00 m., empezando de la cortina. La rectificacién-
se hizo de la mamposteria. Se instalaron las dos compuertas de la-
represa, la compuerta central para desasolvar y la compuerta late-
ral para derivar el agua al canal de riego, inicialmente se tenia-
el proyecto de usar madera de mezquite para las dos compuertas, --
pues ésta madera es l= mds apropiada para compuertas, ya que no se
"hincha" y resiste muy bien los cambios alternativos de humedad y-
sequedad, sin embargo, esto no fué posible por no conseguir la su-
ficiente cantidad de madera para las dos compuertas, optandose por
construir de mezquite la compuerta central (de mayor tamafio) y - -
provisionalmente de pino la compuerta lateral, de jendose construi-
das e instaladas en la cortina. Debido a la falta de tiempo y re--
cursos econdémicos no fué posible dejar instalado algun dispositivo
para levantar las compuertas, sin embargo se diéron instruccidnes-
y orientacidn sobre los distintos tipos de dispositivos sencillos-
gue se podrian usar.

La persona que prestdé la bomba ( @ 1" ) para desaguar el drea -
de trabajo, pidié una consulta a la brigada; consistente en la po-
sibilidad que habia de enviar el agua por medio de canal, de un --
punto a otro de su granja particular. La brigada, en seflal de coo-
peracidén, did una vez su opinidén, teniendo que hacer un levanta- -
miento rdpido y aproximado del perfil del terreno por donde se pen
saba pasar el canal.

El Patronato Pro-Construccién de Obras del Ejdo. El Pinto ha in
formado que el dinero que habia reunido para esas obras se ha ago-
tado, teniendo necesidad de recabar mds fondos con una funcidn de-
cine, sin embargo esta no fué muy productiva teniendo que poner el
dinero faltante para terminar la represa de Bl Pinto, La Presiden-
cia Mpal. A la vez cooperd con el transporte de la brigada hasta -
el lugar donde se estaba construyendo la Presa Derivadora. El cos-
to total resultante en la construccidén fué: $1,013.00 ( UN MIL TRE
CE PESOS 00/i00 ) aclarando que éste costo Unicamente incluyd el -
cemento usado en la represa y canal, la madera de las compuertas,-
la dinamita y el combustible de la moto-bomba pues todo lo demds -
se consiguié prestado, regalado o acarreado por la gente del lugar

I N EE e st SR TN



