MEXIco v sus CAPITALES

CAPITULO XL

DESAGUE DEL VALLE DE MEXICO—HISTORIA DE LA GRANDIOSA
EMPRESA—SANEAMIENTO DE LA CIUDAD.,

RA terminar nuestro prolijo estudio del Distrito Federal, réstanos ocuparnos
| del desagiie del Valle y el saneamiento de la ciudad, cuyo enlace intimo nos
obliga 4 estudiarlas en un solo capitulo. : ;

La obra del desagiie es la m4s grandiosa, ardua y de duracién mis prolongada que
se ha realizado en el pais. No pretendemos dar idea exacta de esa colosa}_empresa hj
dréulica, digna de los pueblos m4s famosos por sus obras gigantescas. Ni aun des:frl-
biendo en una extensa monografia esa obra varias veces secular, se lograria llevarala
mente del lector un concepto pleno de ella. Para comprenderla y medir su impar.ta:nA
cia, requiérense las impresiones de personal y detenida visita, ilustrada con noticias
pormenorizadas. :

Haremos, sin embargo, esfuerzos por reunir datos sintéticos en el mayor orden
para trazar el boceto de ese gran cuadro. .

Fundada la ciudad en una pequefia isla que se fué ensanchando artificialmente, ro-
deada de las aguas del més bajo de los lagos del Valle, el de Texcoco, estu‘vc desde
sus principios expuesta 4 inundaciones, en la época del afio en que l.as corrientes del
rio de Cuautitlin y-el de las avenidas de Pachuca hacian subir considerablemente e!
nivel de ese lago. Defender la poblacién de las aguas ha sido asunto que preocupé
los gobernantes de todos los tiempos, inclusive los precolombinos.

Memorables son en efecto las obras emprendidas por el célebre Netzahualcoyotl,
en quien los historiadores reconocen no solamente un poeta, sino un hombre de ele-
vada inteligencia para las obras materiales de utilidad piblica. V2

La primera obra de los aztecas contra el avance de las aguas, consistié en la cons-
truccién de diques y calzadas, y en multitud de bordos y digues menores, que como
es de suponerse resultaron insuficientes, ya por su altura y consistencia, ya porque no
estaba estudiado el sistema hidraulico del Valle, en que, como hemos dicho, Ias ]3“'-“
cipales corrientes eran traidas por el rio de Cuautitldn, el de Pachuca y el de Teo-
tihuacén. :

El primero que se di6 cuenta de ese sistema fué Netzahualcoyotl, quien por 168
afios de 1450 construy6 al Oriente de México, y sobre el mismo lago de Texcoco, il
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gran dique de defensa contra las grandes corrientes del noreste. Este gran dique e
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nia 16 kilémetros de longitud, y fué levantado en linea recta de Sur 4 Norte; por m
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nera que €l lago quedé dividido en dos secciones, la oriental que correspondia 4 Tex-
coco y la occidental que correspondié 4 México. Esta obra de Netzahualcoyotl fué
muy notable, no sélo por su eficacia para salvar de inundaciones la Capital, sino por-
que con ella se obtuvo hasta cierto punto el gobierno de las aguas del Valle. En efec-
to, construidas en Mexicalcingo algunas compuertas, al Sur de los abundantes ve.
neros de esa regién, servian para dar entrada 4 las aguas cuando el lago de México
6 de Texcoco bajaba mucho de nivel, en tiempo de secas, 6 bien para impedir el exce-
so de aquellas. Netzahualcoyotl comprendi6 lo que en la época virreinal no se tuvo en
cuenta, esto es, que la permanencia de cierta cantidad de agua en los lagos del Valle
es necesaria para la salubridad del mismo, entre otras razones, por cierto grado de hu-
medad en la atmésfera, indispensable, supuesta la altura de esta planicie sobre el ni-
vel del mar.

Después, bajo el reinado del primer Motecuhzoma, se construyd otro gran dique
sobre el laga de Chalco, que igualmente lo dividié en dos: el llamado con ese nombre
y €l de Xochimilco. Esta continuacién del plan de Netzahualcoyotl tuvo también por
objeto el mejor aprovechamiento de las aguas del Sur.

Estas obras resultaron eficaces; ysi 4 pesar de ellas México fué inundado en 1489,
se debid 4 que el imprudente rey Ahuizotl mandé abrir algunas brechas en el dique
del Sur,

Tales fueron las obras hidraulicas de los aztecas.

Al sitiar Cortés la ciudad de México, tuvo necesidad de romper el gran dique de
Netzahualeoyotl, 4 fin de que pudiera navegar la flotilla que construyé en Texeoco.
Tomada la ciudad, los otros diques fueron destruidos para rellenar los canales que cru-
zaban en todos sentidos la Venecia azteca, y las aguas quedaron sin valladar alguno.
Conviene advertir que las obras de Netzahualcoyotl, Jas de Motecuhzoma 1lhnicami.
na y los pequefios diques, si bien muy dtiles dada la disposicién y sistema de la anti-
gua ciudad, serfan initiles después, cuando ésta fué hecha en tierra firme. Efectiva-
mente, reemplazadas las chinampas por edificios sélidos 4 inmuebles, y suprimidos los
canales en el interior de la ciudad, aquellos diques perdieron la importancia que tu-
vieron en su época.

Durante veintidds afios la ausencia de obras de defensa no hizo sentir sus efectos,
pero en 1553, las corrientes del nordeste elevaron mucho el nivel de los lagos y Mé-
xico fué invadido por las aguas. Apresurése entonces el virrey D. Luis de Velasco el
I 4 construir un digue semejante al de Netzahualcoyotl, también de Norte 4 Sur, for-

mando una gran curva desde la calzada de Guadalupe hasta la de San Antonio Abad.

A pesar de esta obra, en 1580 volvi6 4 inundarse la ciudad.

Gobernaba entonces la Nueva Espafa el ilustre virrey D. Martin Enriquez, quien
aplicindose 4 plantear y resolver radicalmente el problema, recorrié personalmente y
acompafiado de peritos el Valle, 4 fin de investigar los datos para esa operacién, El
fruto de su estudio fué comprender que toda obra cuya base fuera la construccién de
diques seria por su naturaleza viciosa, y formar el concepto de que el remedio radical
debfa consistir en arrojar fuera del Valle las aguas por medio de alglin socavén. ‘Aqui
comienza, pues, la iniciativa del desagiie del Valle; pero teniéndose presente que la
elevacién de nivel de los lagos provenia de las corrientes del rio de Cuautitlan, el pro-
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yecto se limit6, como habra de verse, 4 dar 4 ese rio otra corriente que :m fuera la de
verter sus aguas en el lago de Texcaco, 6 mejor dicho en los vasos del \ alle. Desgra-
ciadamente el virrey Enriquez fué trasladado al Perii antes de que pudler‘aldarse for-
ma 4 su proyecto, el cual fué olvidado hasta el afio de 1604, ED grecar iy la tercera
inundacién, siendo virrey D. Juan de Mendoza y Luna, qmen,‘lmpuesto del pensa-
miento de su antecesor, lo juzgé irrealizable por st magnitad mismay su costo.. Ur-
giendo entretanto la defensa de la cindad, y considcrﬁr}dose lnsuﬁc:entcs.los dlql.lfés
conforme al plan antiguo, puesto que el de 1553 habfa sido arrelnsado en la inundacién
de 1580, el virrey Mendoza ide6 otro género de defensa consistente en la cnrfstruc.
cién de diques y bordos en torno de los vasos altos del Valle tl()nd’e el’ Cuau_ntlén ¥
el Pachuca vertian sus aguas, que al fin, llenos aquellos vasos venian 4 refluir en el
de Texcoco. : o

Aparte de esos diques en aquellos vasos, se construyé el de San ‘CrLstoba], por
medio de un gran bordo que apoyaba sus extremos en la serranfa de .Guadalupe yen
¢l cerro de Chiconautla. Como se ve, el proyecto se redujo 4 proporcionar vasos pro-
fandos 4 las aguas del Cuantitldn y el Pachuca en la parte elevada I\'.ortedcl \-‘a]!e,p_ara
asf tener el lago de Texcoco libre de la invasi6n de ellos. A ese mismo fin se dedica-
ron otras obras, entre ellas la gran presa de Oculma, para contener las aguas del rio
de Teotihuacan, y 1a reconstruccién del dique de Mexicalcingo y de la presa del Sur que
detenia las corrientes del pedregal de San Angel. En la misma época se construyeron
las antiguas calzadas de circunvalacién; y la de la Verdnica, que unié la dc’Chapul-
tepec y la de Tacuba, detuvo las corrientes del Oeste en un vaso que se llamé “Lagu-
na de Sanctorum,” y que ya no existe. )

Como tenia que acontecer, esas obras fueron insuficientes, y en 1607 ofra inun-
dacién puso en gran peligro la capital. Los vasos artificiales del rio de Cuantitlan fue-
ron enzolvados y colmados, y las aguas refluyeron al lago de Texcoco.

Sucedi6 al virrey Mendoza D. Luis de Velasco el II, y penetrado de la idea desu
antecesor Enriquez decidié llevarla 4 efecto por grandiosa y costosa que foera. Afor-
tunadamente hall junto de si al hombre superior que necesitaba para dar forma y lle-
var 4 la préctica el pensamiento del desagiie; ese hombre fué el ilustre cosmégrafo En-
rico Martinez, cuyo monumento en la capital hemos resefiado. ;

Este sabio, 4 quien ayndé en su labor el erudito jesuita D. Juan Sanchez, pres
t6 al virrey dos proyectos: uno de desagiie general del Valle y otro parcial_. El primero
implicaba un canal que partiendo del lago de Texcoco llegara hasta Nocll}stongO, dt_!ll-
de se abrirfa un socavén entre los cerros de Sincoque y Citlaltepec, 4 fin de arrojar
por €l las aguas al rfo de Tula, confluente del Panuco, que desemboca en el Golfo. El
otro proyecto se reducia 4 abrir el mencionago socavén para dar curso 4 las aguas del
rio de Cuautitlin, por el expresado de Tula, e

El rey prefirié el segando proyecto, y el 28 de Noviembre de 1607 dié p'rmuplﬂ
4 su ejecucién Enrico Martinez. A los once meses qued6 terminado el socavon, Cuys
longitud fué de 6,600 metros, con 3 metros 5o centimetros de latitud y 4 metros 20 c‘en-
timetros de altura. (Juince mil indios trabajaron constantzmente en la obra, que‘smll-
do practicada en terreno suave, pudo por esto y por aquel gran nimero de.trabajadﬂ-
res ser terminada en tan corto plazo. Se hicieron 4 la vez, el gran tajo abierto desde
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el desemboque del socavén en la Boca de San Gregorio hasta el Salto de Tula, en una
extensién de 8,600 metros, y dos canales, uno para conducir las aguas de Zumpango
en que aflufa el rio de las avenidas de Pachuca, y otro para llevar las aguas del rio de
Cuautitlin. Su extensién era de 10,000 metros.

En Diciembre de 1608 se verific6 la gran ceremonia en que Martinez dié salida 4
las aguas, ante el virrey, el arzobispo y una concurrencia selecta y numerosa; mas la
satisfaccién que experimentd en ese dia duré bien poco; pues que habiendo dejado por
falta de recursos sin revestimento alguno el socavén, no tardaron las aguas en produ-
cir grandes derrumbes interiores que obstruyeron la galeria. Martinez trat6 de reme-
diar el mal con procedimientos tan insuficientes, como ligeros ademes, 6 revestimentos
incompletos, pues sélo comprendian la parte superior; pero las aguas desbarataban 4
poco las obras, y en 1609 el socavén quedé enteramente initil. ;Cuéntas amarguras
sufrié el ilustre ingeniero con tal motivo! Levantése murmuracién tan escandalosa
cuanto injusta, puesto que la causa tnica de lo incompleto de la obra era la falta de ele-
mentos. Martinez se atuvo 4 los que proporcionaba el gobierno y que eran exiguos
para lo que debiera hacerse. Las penalidades y desengafios de Martinez multiplica-
ron; mas supo lachar contra ellas con la energia de un hombre superior.

En 1614 la corte de Madrid envié al holandés Boot para que éste se encargara de
ejecutar las obras hidrdulicas, y ese ingeniero resolvié que se volviera al sistema an-
tiguo de diques; asi es que 4 pesar de las luminosas refutaciones de Enrico Martinez,
el socavén de Nochistongo fué completamente abandonado en 1623.

Poco tiempo después, el virrey Marqués de Gélvez, no creyendo que la causa de
las inundaciones fueran las ya expresadas, ordené 4 Martinez que cerrara la entrada
del socavén, orden que revocé apresuradamente, pues en el acto comenzaban las aguas
4 invadir 4 México. Volvié entonces Martinez 4 encargarse del revestimento del so-
cavén; pero sin dérsele mis que recursos miserables. En estas condiciones sobrevino
la estaci6n de aguas del afio de 1629, en que fueron abundantisimas, y el zo de Junio
la capital sufrié la més espantosa de sus inundaciones, porque no estando terminadas
las obras del revestimento, el socavén tampoco podia servir para su objeto. Nuevas
tribulaciones vinieron sobre Martinez, quien, acusado de haber cerrado intencional-
mente la galeria, fué puesto en la cércel piiblica, de donde sali6 por orden del virrey
Marqués de Cerralbo, gracias al apoyo que le prestd el Ayuntamiento.

La inundacién duré cinco afios, durante los cuales se repitieron los desastres, pues
segln las crénicas, sélo en un mes perecieron treinta mil personas. La Corte ordené
que la capital se trasladara 4 Tacubaya, pero oponiéndose el vecindario volvié 4 pen-
sarse en el desagiie. Presentdronse otros proyectos. Simén Méndez, mexicano, pro-
Puso un socavén que siguniera la garganta de Tlila, al Este de Nochistongo, proyecto
que apenas comenzado 4 ejecutarse fué desechado. Otro proyecto consistia en el pere-
grino recurso de buscar el Panfitlan, que era un imaginario resumidero en el fondo
del lago de Texcoco, por donde segiin quiméricas tradiciones, dejaban ir los indios el
excedente de agnas; sumidero que habian tapado después de arrojar en €l los tesoros
de Motecuhzoma, cuando llegé Cortés. Por de contado que se perdié iniitilmente el
tiempo en tamafia extravagancia.

Se habian gastado ya en la obra del desagiie tres millones de pesos, y acababa de
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llegar 4 México el virrey Marqués de Cadereita, quien dié nuevo impulso al procedi.
miento cientifico. Desde muchos afios atrds Enrico Martinez habia comenzado 4 con-
vertir el socavén en tajo abierto, lo que en 1637 pareci6 que debfa ser el trabajo defi-
nitivo, y asi fué ordenado por el Marqués de Cadereita, quien comprendié toda la im-
portancia del proyecto de Martinez. Desgraciadamente esa justicia fué tardfa, pues 4
poco muri6 el insigne cosmégrafo, que tras de haber luchado con tantas ignorancias,
enemistades, preocupaciones y envidias, no tuvo el consuelo de haber llevado 4 la prac.
tica, de manera definitiva, su grande y tltimo proyecto del tajo de Nochistongo.

Comenzaron los trabajos de éste bajola direccién de Fray Luis Flores, fraile fran-
ciscano de vasta sabidurfa en las ciencias matemdticas, y ejecutados por numerosos in-
dios 4 quienes se hizo forzoso aquel trabajo, especialmente 4 los condenados en prisio-
nes. Muerto Fray Luis, continuaron los frailes franciscanos durante treinta y cinco
afios dirigiendo la obra, lenta, pero bien hecha; hasta que en 1675 D. Martin Solis se
comprometi6 4 terminar el tajo en dos meses, siempre que se le nombrara, como en
efecto se nombré, director; gravisimo error, pues debido 4 la impericia de él, se oca-
sion6 un gran derrumbe que obstruy6 la parte cavada. Volvieron los franciscanos 4
encargarse de la obra, hasta 1767 en que la contraté el Consulado, para terminarla en
1789. En realidad la naturaleza fué quien acab6 la obra; pues las corrientes se abrie-
ron paso al través de los derrumbes y de los cortes estrechos.

El tajo de Nochistongo alcanza mas de 60 metros de profundidad y 8 en la mayor
anchura de su fondo, y duré para ser abierto siglo y medio, esto es, de 1637 4 1789
Ya hemos dicho que su longitud es de 6,600 metros. A la margen fué construido un
edificio para que en €l se alojaran los indios trabajadores, edificio cuyas ruinas exis-
ten atin.

El Tajo de Nochistongo ha sido de grandisima utilidad para la ciudad, que se ha
visto por €l libre de las corrientes del rio de Cuautitlin y otros, principales causas de
las inundaciones. Es una obra colosal que honra al virreinato y 4 los ejecutores de ella.

Hasta aqui el proyecto del desagiie parcial.

Este, sin embargo, no satisfacfa las necesidades ni del Valle ni de la ciudad, so-
bre todo por lo que hace al desagiie y saneamiento de ésta.

En 1774 el sabio ingeniero Velizquez de Le6n ide6 el proyecto de practicar un
canal semejante al propuesto por Enrico Martinez, que partiendo del lago de Texco-
co, llegara 4 Tequixquiac, donde se harfa un socavén con el auxilio de 28 lumbreras,
socav6n de trece mil metros, perfectamente revestido. Esto proponfa Velizquez en
vez de agrandar en mis de 9,000 metros como se pretendia el Tajo de Nochistongo.
Sin embargo, esto 1ltimo fué emprendido por D. Cosme de Mier y Trespalacios ea
1796.

En ese mismo afio se abri6 el canal desaguador del lago de Zumpango, en una
extensi6n de 8,900 metros, y en 1 789 se concluyd el de San Cristébal, que media 13,000
metros. Ambas obras fueron imiitiles, porque las agnas azolvaron bien pronto los ¢a-
nales con sus propios lodos y los de los taludes que en grandes masas derrambaron.
En 1806 volvié 4 inundarse aunque ligera y parcialmente Ja ciudad, y entonces el vi
rrey Iturrigaray emprendié la misma obra de Mier, con tal obstinacion, que pidi6 41a
Corte de Madrid prohibiera el que se presentaran otros proyectos de desagiie; pero
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por falta de recursos, y ademas por haber sobrevenido la guerra de insurreccién, el
Tajo no fué ampliado sino en muy corta distancia.

Cuando en 1804 visité Humboldt el Tajo de Nochistongo y estudié la hidrografia
del Valle, concibié ideas trascendentales que expuso en su “ Ensayo Politico sobre la
Nueva Espafia,” y que hicieron formar conceptos en que se han basado desde el pun-
to de vista de la higiene los proyectos posteriores. Sugiri6 la conviccién de que el Va-
lle no debia ser disecado, sino canalizado, y de que los lagos debian subsistir para hu-
medecer con sus vapores la atmésfera y proporcionar riego 4 los campos. Asi, pues,
la obra del desagiie tendria por objeto arrojar fuera del Valle las agnas excedentes, y
por medio de un bien planteado gobierno de ellas, aprovechar las restantes.

Este sabio consejo, ilustrado por investigaciones que se hicieron después, tales
como el azolve del fondo del lago de Texcoco por los desechos de la ciudad, ha servi-
do, como decimos, de base para los proyectos ulteriores, cuya historia continuamos.

En 1855, en que la capital se vi6 amenazada de las aguas, el Ministerio de Fo-
mento nombré una junta compuesta de propietarios y personas notables para que die-
ra solucién radical al problema. Esta junta nombré otra menor encargada de la inme-
diata ejecucién de las obras que habrian de practicarse. Se dividi6 el Valle en tres sec-
ciones, Norte, Sur y Centro, y en ellas hicieron los ingenieros Gargollo, Bustillo y
Garay las obras urgentes de defensa, y se expidi6 una convocatoria para que Ios inge-
nieros del pafs 6 del extranjero presentaran proyectos del desagiie y gobierno hidréu-
lico del Valle, conforme 4 las condiciones que ya hemos anotado. Se premiaria el me-
jor proyecto con la cantidad de doce mil pesos. Siete trabajos se presentaron, y de ellos
fué elegido y premiado el del ingeniero D. Francisco de Garay.

Este proyecto consistié: en un canal que partiendo del Oriente de la ciudad con
fondo de 2 metros 50 centimetros bajo el piso medio de ésta, recibiera sus aguas de
desecho y drenaje, y pasando luego por los lagos de Texcoco, San Cristébal, Xaltocan
y Zumpango llegara 4 la embocadura de un tfinel que desembocarfa en el arroyo de
Ametlac, confluente del rio de Tequixquiac. Un canal que uniera los lagos de Chalco
y Texcoco servirfa para el desagiie de los lagos del Sur. Por 1iltimo, un canal del lago
de Xochimilco, al Poniente de la ciudad, darfa entrada por ese rumbo al caudal de agua
bastante para el lavado de las atarjeas.

Este sistema de desagiie asegurarfa la extraccién de 35 metros ciibicos por segun-
do, durante cinco meses del afio, volumen que fué el maximum de aumento en los la-
gos el afio de 1855, extraordinariamente lluvioso. Este proyecto qued6 sin inmediata
ejecucion 4 causa de la guerra civil; pero Maximiliano se empefi6 asiduamente en lle-
varlo 4 cabo. Para esto nombré en 1864 una junta de ingenieros, quienes dictaron las
providencias urgentes para defender la ciudad, y discutieron los proyectos aprobando
el del Sr. Garay, quien en el afio siguiente fué nombrado director general del des-
agiie y de las obras de defensa contra el inminente peligro de inundacién en que estu-
vo la ciudad.

Elemperador envié al Sr. D. Miguel Iglesias para que fuera 4 Europa 4 comprar
toda la maquinaria que deberfa emplearse y acordé cuanta medida se crefa oportuna
para el répido avance de los trabajos, que consistieron especialmente en la perforacién
de las Zumbreras, 6 pozos abiertos desde la superficie del cerro hasta encontrar el ti-
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nel, y cuyo objeto es, tanto ayudar 4 los trabajos interiores como 4 la ventilacié, Amn
no se habian acabado de perforar, cuando cayé el Imperio, y al volver el Gobierng re-
publicano, el Sr. Orozco presenté otro proyecto que se basaba en el trazo por el tajo de
Nochistongo, profundizdndolo 6 abriendo un tinel bajo su fondo. Este fué rechazado,
y secontinué la ejecucién del proyecto del Sr. Garay.

De 1868 4 1871 se prosiguieron los trabajos, suspendiéndose hasta 1877 por 1a eter-
na causa de las guerras civiles. Luego que triunfé lapromovida por el Plan de Tuxtepec,
el Gobierno dié gran impulso 4 las obras, nombrando al Sr. Garay director de ellas,
Mediante prolongada discusién, el proyecto de éste se modificé en el sentido de que
dichas obras fueran ejecutadas con capacidad para la extraccién de 17.50 metros ciibi-
cos por segundo, y no 35 como habia propuesto y sostuvo enérgicamente el Sr Garay.
Tal modificacién propuesta por el ingeniero de las obras, fué aprobada por acuerdo
presidencial el 30 de Septiembre de 1879.

En 1881, la Secretaria de Fomento celebr6 un contrato con el opulento capitalista
D. Antonio de Mier y Celis, autorizdndolo para que formara una Compafifa de Canaliza-
cién y Desagiie de la Ciudad y Valle de México, compaiifa que no llegé & organizarse.

Las obras continuaron con lentitud debido sobre todo 4 que el Gobierno tenia la
creencia de que la obra del desagiie era superior 4 los recursos de aquel y del Ayun-
tamiento, error desvanecido en la visita que hizo 4 las repetidas obras 4 fines de 1885
el Sr. General D. Porfirio Diaz, entonces como ahora Presidente de la Repiiblica, ¢l
que entusiasmado por los trabajos ya hechos y persuadido de la posibilidad de terminar-
los, hizo que la Secretaria de Gobernacién nombrara una Junta Directiva, que fué com-
puesta por las siguientes personas:

Presidente, General D. Pedro Rincén Gallardo.
Vocal, Sr. José I. Limantour.

»» Francisco Rivas Géngora,

»» Agustin Cerdin.

;» Casimiro del Collado.

Una ley expedida dot6 4 las obras con $ 400,000 anuales que administraria la Jun-
ta, la cual comenzd los trabajos el 2 de Febrero de 1886, prosiguiéndolos con gran ac-
tividad. Siendo insuficiente el fondo expresado, la Junta, previaaprobacién del Ayun:
tamiento y del Gobierno ajusté un empréstito con Ja compaiifa inglesa “The London
Mexican Prospecting and Finance Company Limited,” por valor de £ 2 400,000, qué
deberfa cubrirse con annalidades de £ 32,000 tomadas del fondo de los $400,000.

Dicha compaiifa contraté la obra restante del tdnel 4 los precios siguientes:

Por metro lineal de galerfa.___

Por construccién de béveda, metro linesl
Por construccién de cubeta, metro lineal
Por metro lineal de lumbrera revestido

La misma compaiifa se comprometié 4 entregar el tiinel en el espacio de treintd
meses, obteniendo una prima de 300 pesos por cada dfa de anticipacién y debiendo pa-
gar una multa de igual cantidad por cada dia de retardo.

MEXICO Y SUS CAPITALES 265

En cuanto al canal, se celebr6 un contrato con la Compafifa Americana Bueyras, para
la excavacién de un millén de metros cibicos, y se hizo circular luego por la Junta con-
vocatoria para un contrato de excavacion de 12.000.000 de metros cibicos, total del
gran canal, La casa inglesa de Pearson & Son celebr6 el convenio respectivo. Por lo
que hace al tinel, fué contratado por los Sres. Read y Campbell, quienes 4 principios
de 1892 y después de haber gastado sumas considerables, rescindieron el contrato.

Llegamos al término de nuestra revista histérica. Una de las m4s grandes satis-
facciones del actual Presidente, 4 quien tan de cerca acompafia la fortuna, debe con-
sistir en haber visto la conclusién de una obra que por su objeto comenzé en tiempo
de los reyes aztecas y por su plan en los dias de Enrico Martinez.

He aqui la descripcidn del colosal proyecto ejecutado ya, y del que sélo restan por
concluirse detalles de perfeccionamiento, cuyo fin se espera de un dia 4 otro.

El Gran Canal parte de la garita de S. Lazaro, al Oriente de la Capital, dirigiéndose
al Norte con ligera inclinacién al Este, y pasando entre la serrania de Guadalupe y €l
lago de Texcoco. Antes de llegar al kilémetro niim. 20, tuerce hacia el noroeste y atra-
viesa diagonalmente el lago de San Cristébal, una parte del de Tolotlén, y otra del de
Zumpango, hasta la orilla de la poblacién de este nombre, en que llega 4 la boca del
tinel. En el kilémetro niim. 20 se comunica con el lago de Texcoco. La extensién
total del canal es de 47,580 metros. Su acotacién en el fondo es en San Lazaro de
2m. 25, y en la boca del tinel gm. 20. La acotacién del terreno es en el principio del
canal, de 8m. g4, y en el término de 15m. 86. La nivelacién uniforme del fondo es 4 ra-
z6n de om. 187 por kilémetro. En los primeros kilémetros, la profundidad es de 5m. 50,
y en los iiltimos de 20m. 50. Elancho en el fondo y hasta el kilémetro 2o, es de 5m. 50;
pero desde ese punto, en que el canal conecta con el lago de Texcoco, el ancho del fon-
do es de 6m. 50. Los taludes son 4 45 grados. El canal ofrece capacidad para un vo-
lumen de agua de 18 metros ctibicos por segundo. El tinel, que comienza 4 inmedia-
ciones de Zumpango, tiene 10,021 metros 79 centimetros de longitud. Esti formado
por una seccién curvilinea constituida por cuatro arcos que tienen, el de la parte su-
perior 4 m. 185 de cuerda y I m. 570 de flecha; los dos laterales tienen 2m. 36 de cuerda,
y elradier con cuerda de 2m. 429 y flecha de o m. 521. La altura es de 4 m. 286. Por ma-
nera, que el tiinel afecta una figura casi ovoide que forman la béveda y la cubeta, 6
sea la seccidn inferior destinada al paso de las aguas. La bdveda estd revestida de exce-
lente ladrillo, con un espesor de 45 centimetros, y la cubefa, con dovelas de piedra ar-
tificial hecha con cemento de Portland y arena comprimidos. El espesor de la cubeta es
en los lados de 40 centimetros y de 30 en el radier. La acotacién del fondo de la cu-
beta, al principio del tiinel es de 9m. 20, y en la desembocadura de 17m. 53. La pendien-
te es de 0.00069 por metro en los primeros 2,170 m. 74 ; de 0,00072 en los 5,831 si-
guientes; de 0 m. 00I en 1,500 metros y de 0.00135 en el restodel tinel. La capacidad
de éste es ignalmente de 18 metros ctibicos por segundo. En todo el trayecto del tiinel
hay 25 lumbreras, 4 distancia de 400 metros una de otra, La menos profunda tiene 21
metros; y la més g2. El tinel desemboca en un tajo abierto en un antigno arroyo, y
tiene 3 kilémetros de longitud y 16 metros de profundidad. El tiinel fué concluido en-
teramente el dfa 31 de Diciembre de 1894, 4 las tres de la mafana.

La excavacién del gran canal se hizo primeramente 4 brazo y después con dragas
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Couloir y fué concluida el 2 de Julio de 1895. El Presidente de la Repiblica di6 el
barretazo que derribando un pequefio muro de tierra, puso en comunicacién el canal
con el tinel. :

Por tltimo, estd terminada la mayor parte de las ohrlas de arte necesarias en la
del desagiie, como son, puentes, acueductos, carreteras, viaductos, etc. _

Terminadas pues las obras del desagiie del Valle, han comenzado muy activamen-
te las del saneamiento 6 drenaje de la ciudad.

Dos fueron los principales proyectos presentados acerca de esa obra: el del Inge-
niero D. Ricardo Orozco y el del Ingeniero D. Roberto Gayol. El del Sr. Gayol, re-
visado y reformado después por una comisién de respetables ingenieros, entre‘ellos el
Sr. Espinosa, actual Director del Desagiie, ha sido aprobado por el }’\yuntatmenm, y
ya estd en ejecucién. Comprende la reforma general en la construccion y sistema de
atarjeas, cuya red cortan de trecho en trecho cafios colectores de Oeste 4 Este, yla
construccién de tubos que, rodeando la red, inyectarin con las aguas de los lagos del
Sur las atarjeas. Un iiltimo colector recibiré todas las aguas de desecho y drenaje, y
las conducird al gran canal, que como hemos dicho, comienza en la garita de San L4-
zaro. Este proyecto, costoso por lo radical, ha comenzado 4 ponerse en prictica, prin-
cipiando por las obras de instalacién, que son grandiosas. El Director es el relacio-
nado Sr. Gayol, y se espera que en unos cinco afios las obras de saneamiento queden
terminadas.

Tal es el Distrito Federal, cuyo conjunto hemos presentado integramente, sin que
falte un solo pormenor digno de estudio. Dentro de la sintesis 4 que nos ha obligado
el plan trazado, lo hemos examinado todo, procurando adunar en la exposicién de la
noticia la integridad y el laconismo, para producir la revista més completa, si bien la
més desalifiada que se ha escrito de esta importante seccién del territorio mexicano.

LERCERN . PARTE

CAPITULO 1.

DESCRIPCION GEOGRAFICA—DIVISION POLITICA—POBLACION
—MONTANAS—RIOS—LAGOS, ETC.

NTES de ocuparnos de las capitales de la Repiblica, no estari por demds de-

59 dicar unas cuantas lineas siquiera 4 la geografia del pafs, sus principales mon-
tanas, rios y lagos; 4 su variado clima, su rica flora y fauna interesante.

La Repiiblica Mexicana se halla comprendida entre los 14° 30’ y 32° 42/ de lati-
tud Norte, y entre los 12° 21’ longitud Este y 18° longitud Oeste del meridiano de
México; 6 sea entre los 86° 46’ 8" ylos 117° 7/ 8/ al Qeste del de Greenwich. Linda
por el Norte con los Estados Unidos de América, quedando la linea divisoria fijada de
la manera siguiente: desde un punto en el Golfo de México, distante tres leguas dela
desembocadura del Rio Bravo 6 del Norte, y siguiendo la parte media de ese rio, hasta
el paralelo 31° 47’ latitud Norte; de ese punte cien millas al Oeste en linea recta; de
alli al Sur hasta el paralelo 31° 20’ latitud Norte, y de aqui nuevamente al Oeste, si-
guiendo el mismo paralelo, hasta encontrar el meridiano 111° al Oeste de Greenwich;
de aqui en linea recta hasta un punto del Rio Colorado, situado 2o millas al Sur de la
confluencia del Gila con el mencionado rio; en seguida al Norte, hasta la dicha con-
fluencia, y después otra vez al Oeste por la linea fijada entre ambas Californias. Ha-
biendo existido motivos desde hace algunos afios para creer que este lindero, que opor-
tunamente fué determinado en el terreno mismo, ha sufrido algunas violaciones, am-
bos gobiernos han nombrado comisiones competentes que actualmente se ocupan en
reintegrarlo en su correccién cientifica. Al Este se halla limitada la Repiblica por el
Golfo de México, el Mar de las Antillas y el Canal de Yucatén; al Sur por el Golfo de
Tehuantepec y la Repiiblica de Guatemala, y al Oeste por el Océano Pacifico.

Segtin el convenio celebrado tdltimamente por los gobiernos de México y Guate-
mala, los limites entre ambas repiiblicas han quedado determinados asi: la linea divi-
soria comenzard en un punto del Grande Océano, distante tres leguas de la desembo-
cadura del rio Suchiate, y continuard por el medio del canal de este rio, hasta el lugar
en que corte el plano vertical que pasando 4 25 metros del pilar més austral de la ga-
rita de Talquian, de manera que esta garita quede en territorio guatemalteco, pase tam-




