COSTOS Y PRESUPUESTOS COSTOS Y PRESUPUESTOS

Las condiciones de presupuesto y mas aun de antepresupuesto, pueden variar en
el transcurso de la obra, por lo cual es conveniente realizar las cubicaciones de tal FORMA Ii. CUANTIFICACION DE MUROS DE TABIQUE

manera sistematizadas, que nos permitan revisarlas y “entenderlas”.

Cuantificacién de concreto, acero y cimbra. (FORMA 1) NIVEL 2, MUROS DE TABIQUE, DESCONTANDO COLUMNAS

La forma mostrada a continuacién sugerimos iniciarla, anotando la denominacion DESGRIPGIaN PIFEIESIOES b
de la obra, el numero del planc analizado, y el niumero de la hoja consecutiva, y Horizontales
posteriormente, en la columna de descripcién anotaremos el o los tipos de
elementos a cuantificar, indicando sus ejes limitantes, y de ser conveniente un Eje A
croquis de aclaracién, para proceder al llenado de cada columna, indicando sus e e (16.10) - (3 x 0.30) 34,96 m?
caracteristicas especiales. Sugiriendo también nominar al acero de refuerzo de =528

lecho superior “LS”, lecho inferior “LI”, bastones superiores “BS’, bastones Eje A (12.00) - (2x 0.30) =
inferiores “Bl” estribos “E”, etc. entre 4y 6 11.40 26.22 m?

TOTAL

(coler rojo)

Eje B (10.00) - (2 x 0.30) =

Cuantificacion de muros, pisos, recubrimientos. enie | v 9.40 2ia2 in?

En forma semejante a la anterior, anotaremos la denominacion de la obra, el
numero del plano analizando, el nimero de la hoja consecutiva, etc. Sugiriendo SUMA ESTA HOJA N° 82.80 m?
también que los planos de cuantificacion se iluminen con diferentes colores, los ACUMULADO ANTERIOR
cuales de preferencia deberan representar los diferentes materiales a usarse, para
anotar también sobre estos planos las areas y volumenes obtenidos en las hojas

TOTAL A LA HOJA N° 82.80 m?

de cuantificaciéon, con el objeto de realizar una primera congruencia visual y de
detectar olvidos. NIVEL 2, CERRAMIENTOS Y CASTILLOS

DESCRIPCION DIMENSIONES H/1 | CASTILLOS

Horizontales

Eje A 3 castillos C-3
entre 1y 4 Dala D-1

Eje A 2 castillos C-3
entre4y6 Dala D-1 C-3=4.60

Eje B
entre 1y 3 2 castillos C-2 C-2=4 60

PARCIAL | ACUMULADO

Castillo C-2 460 460

Castillo C-3 11.50 11.50
Dala D-1 38.10 38.10
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Revision paramétrica

FORMA |. Cuantificacion de concreto, Cimbra y Acero

; Para detectar globalmente posibles errores u omisiones, con base en parametros

OBRA:"EJEMPLO" |4gicos tales como: Cantidad de acero por metro cubico de elemento estructural,
DESCRIPCION CONCRETOM3| CIMBRA M 2 | ACERO DE REFUERZO SIN|

cantidad de cimbra por metro cubico de elemento estructural, espesor promedio de
TRASLAPES NI GANCHO ¥ X , 4 : :
2 losas en relacion al area cubierta, semejanza de la cantidad de pisos con el

: CIMBRA . acabado de plafones, suma de recubrimientos semejante a doble de muros, etc.
TRABES N-3 Seoce EN EN METROS L.
; CONTACTO
20x30 : 08 ¥ LS =201/2"

Ll = 205/8"

BS = 295/8X6.00
BS = 195/8X3.00
BS = 391/2X1.20
Bl = 205/8X3.90
Bl = 105/8X1.60
E=63Pz.©1/4X1.2

LS =201/2"

LI = 295/8"

BS = 395/8X4.80

BS = 295/8X3.10

BS = 205/8X2.10

Bl = 395/8X3.10

Bl = 205/8X3.60
E=74Pz.®1/4X1.3

SeieLh

LS =205/8"

Ll = 205/8"

BS = 395/8X5.00

Bl = 205/8X3.10
E=50Pz®1/4X1.2

e

ESTA HOJA EN
METROS

ANTERIOR EN
METROS

ACUMULADO
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COSTO DIRECTO.- Aquellos gastos que tienen aplicacion a un producto

determinado. Es la suma de
1. Materiales,
2. Mano de obray
3. Equipo y herramienta

necesarios para la realizacion de un proceso productivo.

Costo directo preliminar. Es la suma de gastos de material, mano de obra y|
equipo necesarios para la realizacién de un subproducto.

Costo directo final. Es la suma de gastos de material, mano de obra y equipo y
subproductos para la realizacion de un producto.

LOS MATERIALES.

Para fines del costo constituyen a aquellos)
bienes adquiridos directamente del mercado dispuesto a su manipulacion y!

consumo y los producidos por el propio Contratista, a partir de suministros de
materia prima.

GODOFREDO GARDNER ANAYA i~ urc
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Materiales. Son los insumos requeridos para el proceso productivo.

Su analisis se realiza a través de listados en los que se
comparan los precios de los materiales proporcionados por los proveedores y las
condiciones de pago.

Compras y/o adquisiciones.

Para la adquisicion de los materiales debe seguirse un sistema administrativo que
logre los mejores precios y las mejores condiciones de pago, ya que de esto se
obtendré ventaja en la determinacién del precio unitario. Este sistema de
procuracién de insumos estara en funcion del tamafio de la empresa, pero
cualquiera de ellos debe contar con informacién actualizada de los precios de los
materiales de los diferentes proveedores y codificarlos para tener a la mano todas
las variaciones en sus precios en cualquier momento que se requiera.

Las compras se pueden dividir en tres clases:

Compras Stantard o de Rutina.- Las que se efectian para la adquisicion de
materiales o servicios de uso comun de articulos que generalmente existen en el
mercado con catalogos y listas de precios y los proveedores facilmente los pueden -
localizar, por ejemplo: el cemento, la varilla, los agregados, material eléctrico, etc

Compras Técnicas.- Las que se efectian para la adqunsacaon de Equnpe
materiales o servicios cuyas caracteristicas requieran la intervencion de
conocimientos especializados, por ejemplo: equipos de aire acondicionado, plantas
de emergencia de energia eléctrica, materiales o equipos de importacién, etc.

Compras de Campo.- Las que se hacen directamente en el lugar de la obra o
proyecto y realmente se justifiquen.

Para obtener los Precios de los Materiales que se van a aplicar al presupuesto que
se esté preparando, se elabora una Tabla Comparativa de proveedores tomando el
mejor para utilizarlo en la elaboracion del Precio Unitario.

GODOFREDO GARDNER ANAYA ic, MEC.
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COMPARACION DE PROPUESTAS

Las ofertas o cotizaciones se pueden seleccionar preparando una tabulacion y‘.
andlisis de los diversos factores importantes de cada cotizacion. Los factores a
considerar son:

Especificaciones.

Precio y clausula de aumento.

Entrega.

Condiciones de pago.

Condiciones generales (politica).

Garantia.

Fletes.

Clausula laboral (mano de obra de fabricacion).
Método de embarque.

© @ NGl b DN s

El responsable de proyecto debe anotar y evaluar todas las caracteristicas de. :

disefio. Cuando se hace un analisis detallado y se comparan en una tabulacmn
ordenada las caracteristicas de oferta de cada vendedor resultan con bastante]
claridad las diferencias que pudieran haber quedado oculitas.

A menudo un pedido puede ser adjudicado a una determinada compania porque,
ademas de ofrecer un buen producto su servicio técnico, su prontitud en:
proporcionar planos y su actitud general de asistencia, aunque quiza lntanglbles
contrabalancea sobradamente el ligero costo adicional. -

i
%
b
|

TABLA . COMPARATIVA DE MATERIALES

OBRA:
UBICACION:

FECHA: HOJA

CLA CONDICIONES

DE PAGO

Realizo: Reviso:

Un formato que puede orientar en la Investigacion del Mercado de Materiales es eI

que se menciona como TABLA Il

GODOFREDO GARDNER ANAYA ¢, MEC. 22
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+ | TABLA II-MATERIALES. Formato de mvestngacnon de datos en el lugar de la obra

CONCEPTOS

FUENTE DE INFORMACION

TINFORMACIONA
_RECABARSE =~

Los basicos para
construccion, de
fabrica o

local.

“Directorio Telefonico del lugar. |

Internet

| http://www.construmix.com/portal/pub/i

ndex.jsp

aprovisionamiento :

i http://www.sedesol.gob.mx/snip/nuevol :

eo.xls

Revistas especializadas: Manuales de

~ BIMSA

Precio de materiales
puestos en la obra, sin
LV.A. |

e S s SIS S S e il it ez |

Mexicana de la Industria de Ia
Construccién, del Colegio de
Ingenieros Civiles y/o de la Sociedad

| Mexicana de Arquitectos, directamente

con el Proveedor.

Cantidades disponibles
y fechas disponibles.

construccion de

o | Directorio o catalogos de Proveedores.
Los basicos para : :

Internet

Cuando existan listas
de precios impresos,
obtener dichas listas.

fabricas foraneas.
{ Las obras en proceso de construccion :

Preguntar condiciones
de pago.

de acuerdo con
planos y
especificaciones.

Los requeridos para

Oficina de Obras Publlcas
Municipales, Estatales o Federales.

No olvidar considerar el
LV.A.

la obra en particular

Oficina de Locales de la Camara
Mexicana de la Industria de la
Construccion, del Colegio de

Ingenieros Civiles y/o de la Sociedad

_Mexicana de Arquitectos.

No olvidar solicitar
descuentos por
volumen, importancia
de la obra, por

GODOFREDO GARDNER ANAYA c MEC.
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FORMA IV. LISTADO DE PRECIOS DE MATERIALES. Forma hara CONCUrsos

de Obra Publica.

ICONCURSO NoO.
NOMBRE DE LA OBRA!

ICONCURSANTE:

MATERIAL

UNIDAD

COSTO / UNIDAD EN OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

GODOFREDO GARDNER ANAYA ic,MEC.

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Ejemplo de listas de precios de proveedores

MATERIALES PARA CONSTRUCCION (ACTUALIZACION: Septiembre 2000)
LOS PRECIOS INCLUYEN: LV.A. NO INCLUYEN FLETE
OBRA NEGRA

MUNICIPIO: MONTERREY, N.L

MATERIAL

CEMENTO
GRIS
MONTERREY

CEMENTO
APASCO

CEMENTO
BLANCO
CRUZ
AZUL

CEMENTO
CREST

CEMENTO
AZULEJERO

DISTRIBUIDOR

MARCA
TON
BULTO

MARCA
TON
BULTO

MARCA
TON
BULTO

MARCA
TON
BULTO

MARCA
TON
BULTO

Materiales
PAISA (La Fe)
Monterrey ,
N.L.

Materiales
GAMA
(CENTRO),
Monterrey N.L.

Materiales
PROMACO
SUC. San
Pedro
Monterrey N.L.

Materiales
GALO, SUC.
Almazan
Monterrey
N.L.

Materiales
GAMA
(CENTRO),
Monterrey N.L.

Materiales
PROMACO
SUC. San
Pedro
Monterrey N.L.

Materiales
GALO, SUC.
Almazan

| Monterrey N.L.

. Direcciones electronicas:
. http://www.costonet.com

http://www.compranet.com
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LA MANO DE OBRA

Son los gastos por salarios, prestaciones

y gravamenes imputables
indubitablemente al concepto de trabajo especifico.

!
i
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excepcionales y que represente las condiciones repetitivas normales de cada
proceso productivo.

Por otra parte se debe procurar calcular un factor de correccion (factor de zona)
que considere las condiciones aleatorias que circunscriben cada actividad, asi
como el factor de herramienta menor (que debera atribuirse a la empresa o al
trabajador , ademas del factor que tome en cuenta la productividad del maestro
que toma el riesgo de la misma. Y, por ultimo, se requiere investigar el salario
diario total, por trabajador o grupo de trabajadores, para poder realizar cada

proceso productivo.

La valuacion del costo de la mano de obra en la Construccion es un asunto

. complejo y multidisciplinario; es decir, intervienen muchos factores que lo pueden

La Ley de obras Publicas define que el costo de mano de obra “es el que se deriva
de las erogaciones que hace el Contratista, por el pago de salarios al personal que

interviene exclusiva y directamente en la ejecucion del concepto de trabajo de que
se trate, incluyendo al cabo o primer mando.

COSTOS BASE DE MANO DE OBRA, COSTO UNITARIO DEL TRABAJO

De acuerdo con el Ing. Leopoldo Varela los rendimientos de la mano de obra
pueden ser obtenidos por dos procedimientos:

1. Deductivo
2. Estadistico |
El deductivo o de inferencia se obtiene conociendo los destajos del mercado.

laboral y dividiéndolos entre el costo de los salarios reales de una cuadrilla tipica
Se utiliza en conceptos de trabajo relevantes.

El procedimiento estadistico se obtiene realizando observacion, registro y analisis|
de los tiempos y movimientos del personal.

Un sistema de valuacidon que se adapte a las condiciones de la Industria de la/
Construccion en la actualidad debe considerar que mucho del trabajo que se

efectia se hace a través del pago a través de convenios de destajo y esta
condicién debe ser tomada en cuenta para, a través de los rendimientos que 10|
destajos arrojan, estimar los costos unitarios del trabajo. 'w
Para la valuacion unitaria, como se mencioné anteriormente, debe basarse en:f
rendimiento promedio, resultado de un analisis estadistico que no considere casosi

GODOFREDO GARDNER ANAYA 1 c MEC.

afectar.
En el aspecto multidisciplinario intervienen, entre otros:

El costo de vida, es decir, la situacion econémica de la sociedad.

La tecnologia en el desarrollo de métodos y procedimientos de construccion.
La aparicion de nuevos materiales, equipos y herramientas.

La magnitud y complejidad de los trabajos a realizar.

Condiciones de seguridad e higiene de las obras

Sistemas de pago

Condiciones climatolégicas

La experiencia acumulada

Las relaciones y costumbres de trabajo.

La Normatividad y Reglamentacion

SALARIO DIARIO BASE (SDB)

El SDB en la Republica Mexicana y para la industria de la construccion esta
reglamentado a través de la “Comisién Nacional de los Salarios Minimos” y
actualmente esta comision define también, los salarios minimos profesionales, que
incluyen los salarios por las especialidades mas comunes en la construccion.

Para la actualizacion anual de estos salarios, se ha dividido a la Republica
Mexicana en zonas economicas, las cuales son estudiadas por un presidente, un
director técnico y un consejo de representantes, los cuales en numero de diez por
los trabajadores y de diez por los patrones definen de comun acuerdo los salarios
minimos y minimos profesionales para el afo a regir.

' Ain y cuando en la practica actual de principios de este siglo, el personal que

labora en la Industria de la Construccidon no devenga salarios que se marcan por la
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