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45 metros ciibicos de piedra picada; se ocuparon
50 jornales.

En extraer 45 metros ciibicos de piedra se em-
plearon 29 jornales.

Cuarta semana.— En esta semana trabajaron
480 jornales, que ganaron $167.75, incluso el ha-
ber del sobrestante y cabos.

CRruz Manca AL CONTADERO.

40 jornales en un tramo de 200 metros rellena-
ron eon 64 metros de piedra, l1a mayor parte pi-
cada, 11 baches, los cuales cortaban el camino
completamente, ocupdndose 1 carreta que tras-
porto el material 4 ana distancia de 150 metros.

10 jornales hicieron 95 metros longitudinales
por 0.75 centimetros latitud y 0.50 de profundi-
dad de cunetas nuevas; los mismos jornales tras-
portaron el volimen de tierra.

En la Casa de la Plaza se rellenaron con cas-
cajo 57 baches de un tamaifio regular, y fué tras-
portado el material 4 unos 600 6 700 metros de
distancia, con una carreta, empledndose en el des-
azolve y relleno 38 jornales.

En extraer 64 metros de cascajo, que se emplea-
ron en los baches, se ocuparon 24 jornales.

CONTADERO AL TIANGUILLO.

En el puente de las Guerras se construyeron de
calzada, con piedra picaday cascajo, 122 metros
longitud por 4 latitud, ocupindose 56 jornales.

En el mismo punto se hizo un muro de piedra
de 11 metros longitud, 0.50 centimetros ancho y
1 metro altura, con un relleno de 16 metros cdbi-
cos de cascajo; se emplearon 14 jornales.

En Mina Vieja se hizo un retaje de 38 metros
longitud, 4 latitud, por 18 jornales.

Piedra picada.—24 jornales hicieron 24 metros
ciibicos para tapar varios baches.

Maromas.

14 jornales hicieron 120 metros longitud por 1
latitud y 0.75 centimetros de profundidad de cu-
netas nuevas.

Con cascajo y piedra picada se construy6 una
calzada de 12 metros longitud, 5 latitud, por 24
Jjornales.

CAsa DE 1A Prna.

Piedra picada.—24 metros clibicos por 24 jor-
nales.

Con caseajo y piedra que trasportaron 2 carre-
tas y peones, se construyeron 62 metros longitud
por 10 metros latitud de calzada nueva; se em-
plearon 72 jornales.

LILANO DE SALAZAR.

12 jornales hicieron 120 metros longitudinales
por 1 metro latitud y 0.75 centimetros de profun-
didad: 90 metros etibicos de cunetas nuevas.

6 jornales rellenaron con 6 metros efibicos de
piedra picada, 4 baches.

CALZADA DE LA CABEZA.

Piedra picada.— 42 tareas, 6 sean 42 metros cii-
bicos, hicieron 42 jornales.

En extraer los 42 metros ctibicos de piedra en
bruto, se ocuparon 16 jornales.

24 jornales hicieron 240 metros longitudinales,
1 metro latitud y 0.50 centimetros, = 120 metros
ciibicos de cunetas.

Se rellenaron con los 42 metros ctibicos de pie-
dra varios baches, por 22 jornales, en dicha eal-
zada.

Carretas y jornales que trabajaron en el mes en esta Seccion.

12 Semana, 3 carretas con 18 jornales.
2 B SeonS
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SECCION 22

DE TOLUCA A MARAVATIO.
Longitud, 161% 991.52.

Primera semana.—En esta semana trabajaron
en esta Seceion 136 jornales, que ganaron $47.75,
incluso el sueldo del sobrestante.

Tramo en gue se ejecutaron los Trahajos.

CANADA DE MARUCA.

26 jornales hicieron terraplen en una longitud
de 50 metros por 7 latitud y 0.25 centimetros de
espesor, empleando 87 metroscibicos de material.

En extraer cascajo se ocuparon 18 jornales.

CALZADA DE ARCIVA.

40 jornales, en una longitud de 24 metros por 6
latitud y 0.25 centimetros espesor, cubrieron va-
rios baches empleando 36 metros ciibicos de cas-
cajo.

BUENAVISTA.

46 jornales, en un tramo de 60 metros longitud
por 1 latitud y 0.35 centimetros de espesor, hicie-
ron un relleno de piedra y cascajo, empleando 21
metros ciibicos de este material.

6 jornales hicieron una cuneta de 35 metros lon-
gitud por 0.75 centimetros latitud y 1 metro pro-
fundidad, extrayendo 24 metros ctibicos de tierra.
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Segunda semana.— En esta semana trabajaron
152 jornales que ganaron $49.75, incluso el haber
del sobrestante.

L
CAXApA DE Maruca.

78 jornales, en un tramo de 45 metros de longi-
tad por 7 latitud y 0.25 centimetros de espesor,
hicieron un terraplen, empleando 78 metros efi-
bicos de casecajo.

CALZADA DE LA JORDANA.

En un tramo de 22 metros de longitud por 6 la-
titud y 0.25 centimetros de espesor, se cubrieron
varios baches, empleando 33 metros ecibicos de
caseajo; se ocuparon 32 jornales.

BUENAVISTA.

42 jornales cubrieron varios baches en una lon-
gitud de 55 metros por 1 latitud y 0.25 centime-
tros de espesor, empleando 13 metros ctibicos de
piedra.

Tercera semana.— En esta semana trabajaron
157 jornales; su raya importé $ 51, incluso el ha-
ber del sobrestante.

CANADA DE MARUCA.
33 jornales hicieron un terraplen de 50 metros

longitud por 7 latitud y 0.25 de espesor, emplean-
do 87 metros ciibicos de eascajo.

CALZADA DE LA JORDANA.

32 jornales cubrieron varios baches en una lon-
gitud de 24 metros por 6 latitud y 0.25 centime-

tros de espesor, empleando 36 metros eibicos de
cascajo que extrajeron los 32 jornales.

BUENAVISTA.

En un tramo de 50 metros de longitud por 1
latitud y 0.25 centimetros de espesor, se cubrie-
ron varios baches, empleando 12 metros ciibicos
de piedra; se ocuparon 42 jornales.

Cunarta semana.— En ella trabajaron 139 jorna-
les; su raya import6 $46.50, con el sueldo del so-
brestante.

CAXApA DE MARUCA.

12 jornales cubrieron varios baches en una ex-
tension de 40 metros longitud por 5 latitud y 0.25
centimetros de espesor, empleando 50 metros efi-
bicos de cascajo.

En extraer los 50 metros ciibicos de caseajo se
ocuparon 31 jornales.

12 jornales desazolvaron los baches.

CALZADA DE ARCIVA.

12 jornales cubrieron varios baches en 25 me-
tros longitud por 3 latitud y 0.25 centimetros de
espesor, empleando 18 metros ciibicos de caseajo.

24 jornales extrajeron y trasportaron el mate-
rial que sirvié para rellenar los baches.

BuENAvISTA.

30 jornales cubrieron varios baches en una ex-
tension de 60 metros de longitud por 1 latitud y
0.25 centimetros de espesor, empleando 15 metros
ciibicos de piedra.

18 jornales se ocuparon en extraer y trasportar
los 15 metros eilibicos de piedra.

RESUMEN de las obras ¢jecutadas en este mes, y precio medio de la unidad
en cada clase de trabajo.

Nelres Helres Nelres OBSERVAGIONES,

i lineales, cuadrades. cabicos.

Exeavaciones— En conglomerado calizo, tierra vege-|
tal, arcilla, ete., p? extraer caseajo y piedra suelta. |

Para cunetas en terreno vegetal, toba caliza en con-|
glomerado, etc

En limpia y desazolve de cunetas y desagiies

Extraccion de piedra

Piedra partida por tareas

Terraplen

Calzada construida con piedra partida y cascajo.... |

Valor medio del metro cibico de calzada, incluso el
pastor del mgterialc TGS S B T ) S

Baches: extension del terreno en que se limpiaron, y|
volimen de la piedra con que se cubrieron i

| Valor medio de la unidad para cascajo

Idem idem idem para piedra partida

Relleno con piedra partida

Olbras extraordinarias.—Un muro con |

Un puente de madera con 40 trozas que se cortaron en||
el monte, con !

Metro ciibico.

Idem idem.
Idem idem.
Idem idem.
Idem idem.
Met. ¢., man. de ob. y acar®
Met. euad., mano de obra.

Met ctib., pd? pic? y casc?

Id. id., mano de obra.
Idem idem.
Idem idem.
Idem idem.
Idem idem.

Valor total.
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Cantidades recibidas.

Existencia del mes de Julio de 1877.. S 44 60
Recibidos en todo Agosto (en Toluca) 1,500 00
Recibidos de 1a Gefatura de Hacienda

de Michoacan..--- A : 150 00
Recibidos para el camino de la Goleta

GTenetonmo. .- ___ = _______.. ... 195 81

$1,890 41
Por jornales y salarioS...cee.oveeeae 734 00
Barfietes oL L T o5 6 50
Por muebles y enseres: un cuero. ... 4 &

Al frente $0995 37 1,800 41

‘ Del frente oo ooooo $995 37 1,890 41
| Arrendamiento de almacenes 327

Gastos de escritorio...ce ceee coumea.. 77

Premios por situacion de fondos: Ju-

110 7 AMOBIO-caeen sonrto e e A0 01
Direccion: Julio y Agosto. 300 00
Pagaduria-_-. oo oo oio2iit il 50
Pagado al camino de la Goleta 4 Tepe-

BONEOs . e 134 92 $1,635 80

EXIStONGIR, vuas s in saaenancn 5 $254 61

Libertad en la Constitucion. México, Setiem-
bre 15 de 1877.—J. A. Gallo.—C. Ministro de Fo-
mento.

Relacion de los trabajos de conservacion y reposicion ejecutados en este ca-
mino en el mes de Setiembre de 187%.

SECccIoN 17

DE MEXICO A TOLUCA.
Longitud, 68k522.11.

DE Cruz MANCA AL CONTADERO.

Primera semana.— Trabajaron en esta Seccion
473 jornales, que ganaron $164.44 ¢s., incluso el
sueldo del sobrestante y cahbos.

Tramo en que se ejecutaron los Trabajos.

Ln la Cruz Manea se hizo de rampa 45 metros
longitud, 10 latitud y 0.60 centimetros espesor,
empledndose el material de la orilla del camino,
que es cascajo y piedra; se ocuparon 30 jornales.

En este mismo punto se hicieron 165 metros
longitud, 0.40 latitud y 0.25 centimetros profun-
didad, de euneta; su voliimen 16 metros 50 centi-
metros. Se ocuparon 17 jornales.

En la Casa de la Plaza se hizo de rampa con
caseajo 24 metros longitud, 4 latitud y profundi-
dad variable, por 18 jornales.

El material fué trasportado por una carreta con
5 jornales. Se ocuparon 24 jornales.

En el Cuartel se taparon varios baches en un
tramo de 60 metros longitud; se emplearon 47 me-
tros cilibicos de cascajo que trasport6 una carreta.
Se emplearon 24 jornales.

CONTADERO A LAS MAROMAS.

Limpiando la calzada y quitando el agua, 12
jornales.

En Mina Vieja 10 jornales taparon 14 baches,
empleando 18 metros ciibicos de cascajo.

En el puente de las Guerras se construy6 por
12 jornales, un muro de piedra para asegurar y

ampliar la calzada en 20 metros longitud, 1.25 cen-
timetros altura y 1 metro espesor; voliimen, 25 me-
tros cibicos.

Piedra picada—En el Tianguillo 30 jornales hi-
cieron 30 metros cibicos.

En las Maromas se taparon con 22 metros pie-
dra picada, varios baches. Se emplearon 22 jor-
nales.

20 jornales hicieron 236 metros longitud, 0.50
centimetros latitud y 0.50 profundidad, de cune-
tas; 59 metros eibicos de voltimen.

DE 1.A8 MAROMAS A CASA DE LA PILA.

En este punto 68 jornales construyeron 60 me-
tros longitud, 9 latitud y 0.35 centimetros espesor
de calzada, con eascajo y piedra que trasportaron
dos carretas.

Piedra picada empleada en la calzada, 36 me-
tros ctibicos por 36 jornales.

L.ANO DE SALAZAR A TrES ENCINOS.

En el Llano de Salazar 12 jornales hicieron 75
metros lineales de cunetas por 0.75 centimetros la-
titud y 0.75 profundidad, y trasportaron la tierra
que produjo la cuneta, que fueron 35 metros cfi-
bicos.

{IOHONDO.

24 jornales hicieron un revestimiento con pie-
dra picada en 20 metros longitud y 4 latitud.

CALZADA DEL GALLINERO.

60 jornales hicieron un revestimiento con pie-
dra picada en 70 metros longitud, 4 metros lati-
tud, espesor variable.

24 jornales extrajeron 70 mts. cbes. de piedra.
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Tres ENCINOS.

30 jornales hicieron 550 metros longitud, 1 me-
tro latitnd, 0.75 centimetros profundidad de cu-
netas nuevas: volimen, 412 metros ciibicos.

Segunda semana.— En esta semana trabajaron
423 jornales, que ganaron $147.32 cs., incluso el
haber del sobrestante y cabos.

Cruz Maxca AL CONTADERO.

En Cruz Manca se hizo un relleno con 50 metros
clibicos caseajo, que extrajeron # la orilla del ca-
mino y lo trasportaron los peones. Se emplearon
50 jornales.

12 jornales abrieron cunetas en 64 metros lon-
gitud, 0.50 centimetros latitud, 0.25 profundidad
en terreno de tepetate: voliimen, 8 metros ctibicos.

Limpiando el camino y quitando el agua, 6 jor-
nales.

En la Casa de la Plaza se taparon varios baches
con 335 metros etibicos de eascajo por 12 jornales.

Elmaterial lo trasporté una carreta que trabajé
5 jornales.

En el Cuartel se hizo de rampa con cascajo, 40
metros longitud, 4 latitud, 0.25 centimetros espe-
sor, por 12 jornales.

Una carreta con 5 jornales trasport6 el material.

CONTADERO A LAS MAROMAS.

Quitando piedras grandes y limpiando la cal-
zada, 6 jornales.

En el Tianguillo 24 jornales partieron 24 metros
ciibicos de piedra.

40 jornales hicieron un revestimiento con cas-
cajo, en el punto donde destruy6 el agua el camino
el 13 del presente mes, en una longitud de 36 me-
tros por 9 latitud, espesor variable, trasportando
¢l material los peones,

6 jornales se ocuparon en componer las bardas
de la calzada.

(CASA DE LA Prva.

Se construyeron de calzada 22 metros longitud,
9 latitud, con cascajo, ocupdndose 40 jornales. El
material lo trasport6 una carreta.

40 jornales hicieron 40 metros ciibicos de pie-
dra picada para afirmar la calzada, por ser el cas-
cajo malo.

20 jornales abrieron 215 metros longitud, 0.50
centimetros latitud, 0.50 profundidad de canetas:

| =42 ]

voliimen, 53 metros ciibicos.
LLANO DE SALAZAR.
Cuncias nuevas.—90 metros longitud, 0.75 cen-

timetros latitud, 0.75 profundidad por 12 jornales:
volitmen, 46 metros ctibicos.

RIOHONDO.

Se hizo un revestimiento eon piedra picada por
24 jornales, en 20 metros longitud, 4 latitud.

CALZADA DEL GALLINERO.

60 jornales hicieron un revestimiento con pie-
dra picada en 65 metros longitud, 4 latitud.
29 jornales extrajeron 65 mts. cbes. de piedra.

TrRES ENXCINOS.

Cunetas nueras—400 metros longitud, 1 metro
latitud, 0.75 centimetros profundidad, abrieron 30
jornales: voliimen, 300 metros eiibicos.

Tercera semana.—Trabajaron en esta semana
e

573 jornales, que ganaron $196.43 cs., con el suel-
do del sobrestante y cabos.

SANTA FE.

Se tapé un bache en el centro de la poblacion
con caseajo que se extrajo de una de las casas, te-
niendo 12 metros longitud, 9 latitud y 1 espesor:
su voliimen de 108 metros ciibicos. Se ocuparon
25 jornales.

En el punto llamado la Mora se tapo, por 15 jor-
nales, un bache con piedra y cascajo, en 24 metros
longitud, 4 latitnd y 0.40 centimetros espesor: 38
metros eibicos de volimen.

En el mismo punto se tapé otro bache de 25 me-
tros longitud, 4 latitud y 0.80 centimetros espesor,
ocupéndose 20 jornales.

Cruz MancA AL CONTADERO.

6 jornales, en terreno de tepetate, abrieron 35
metros longitud, 0.25 centimetros latitud, 0.20
profundidad de cunetas.

Serellené con 40 metros ciibicos de caseajo una
zanja en el centro de la calzada, por 36 jornales.

2elleno con caseajo y piedra cerca de Cruz Man-
ca, 27 metros longitud, 4 latitud. Se ocuparon 20
jornales.

El caseajo fué trasportado por una carreta con
6 jornales.

36 jornales en la Casa de la Plaza, en un tramo
de 165 metros longitud, taparon 16 baches, gas-
tando 48 metros etibicos de cascajo, que trasporté
una carreta con 6 jornales.

Cunetas nuevas.—6 jornales abrieron 52 metros
longitud, 0.80 centimetros latitud, 0.50 profun-
didad.

Trasportando 20 metros cibicos de tierra que
produjo la cuneta, 6 jornales.

En el Cuartel se revistié la mitad de la calzada
con cascajo ‘en 38 metros longitud, 3 latitud, ocu-
p4ndose 30 jornales.
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El material fué trasportado en este punto por
6 jornales de carreta.

Piedra picada y gastada en los baches, 20 me-
tros ctibicos por 20 jornales.

CONTADERO A LAS MAROMAS.

En Mina Vieja, componiendo 3 bardas y refor-
zéndolas, se ocuparon 8 jornales.

Limpiando y quitando el agua del camino, 12
jornales.

24 jornales partieron 24 metros ctibicos de pie-
dra, que se gastaron en tapar 4 baches.

En el Tianguillo se hizo un revestimiento con
piedra picada en 18 metros longitud y 6 latitud,
ocupandose 36 jornales.

Para quedar terminada esta calzada se hicieron
15 bardas de caseajo y piedra picada, habiéndose
gastado 45 metros ctibicos por 20 jornales.

35 jornales, en una longitud de 245 metros, 1 la-
titnd y 0.75 centimetros profundidad, abrieron cu-
nefas nuevas: su voliimen, 183 metros ctibicos.

Piedra picada—20 jornales partieron 20 metros
ctibicos.

LLANO DE SALAZAR.

Cunetas nuevas.— 12 jornales las abrieron en 80
metros longitud, 0.75 centimetros latitud, 0.75 pro-
fundidad: su volamen, de 45 metros ciibicos.

Baches.—23 jornales hicieron un relleno con
23 metros ciibicos de piedra picada, y partieron la
piedra. ‘

Riomoxno.

Se revistio 1a calzada con piedra picada en 10
metros longitud, 4 latitud, por 12 jornales.

TRES ENCINOS.

Cunetas nuevas—15 jornales las abrieron en 150
metros longitud, 1 latitud y 0.75 centimetros pro-
fundidad: su voliunen 113 metros cibicos.

CarzapA DE Ocore MocHo.

Se hizo un revestimiento con piedra picada en
70 metros longitud, 4 latitud y 0.25 centimetros
espesor, por 70 jornales: 70 metros ciibicos de vo-
Iimen.

36 jornales extrajeron 65 metros ¢bs. de piedra.

(CALzADA DEL PUENTE DE LERMA.

30jornales taparon en este punto varios baches,
donde se emplearon 46 metros cibicos de caseajo,
extraido del Calvario en el pueblo, y trasportado
por 6 jornales de carreta, ocupindose los mismos
30 jornales en la extraccion y subir el caseajo al
punto del Capulin.

Cuartasemana.—Trabajaronen estasemana 445
jornales que ganaron $155.68 con el sueldo del so-
brestante y cabos.

CALZADA DE SANTA FE.

Se hizo por 54 jornales una media rampa con
cascajo en 66 metros longitud, 5 latitud y 0.60 cen-
timetros espesor.

6 jornales se ocuparon en desazolvar cunetas
en 51 metros longitud, 0.80 centimetros latitnd,
profundidad variable.

Cruz MANca.

Cunetas.—12 jornales abrieron 68 metros longi-
tud, 0.40 centimetroslatitud y0.30 profundidad en
tepetate: 8 metros ciibicos de volimen.

Se hizo un relleno con cascajo en 56 metros lon-
gitud, 3 latitud, trasportando este material una
carreta que trabajé 6 dias: se ocuparon 36 jornales.

CasA DE 1.A Praza.

Cunetas nuevas.—6 jornales las abrieron en 57
metros longitud, 0.80 centimetros latitud, 0.40 pro-
fondidad: su volimen de 11.6 metros ciibicos.

48 jornales en este punto hicieron una média
rampa con cascajo trasportado con 12 jornales de
carreta, en 120 metros longitud y 4 metros latitud.

Ex Er CUARTEL.

En un tramo de 180 metros se taparon 4 baches
con 24 metros cibicos de cascajo, por 18 jornales.

MAROMAS.

60 jornales hicieron de calzada con piedra y cas-
cajo 82 metros longitud y 8 latitud.

Cunetas nuevas.—24 jornales las abrieron en te-
petate con 264 metros longitud, 0.50 centimetros
latitud y 0.50 profundidad: su voltunen 66 metros
chibicos.

24 jornales retajaron la orilla del eamino para
darle forma 4 1a calzada, en 160 metros longitud y
2 latitud.

Piedra picada y gastada en la calzada, 28 me-
tros eiibicos, por 28 jornales.

PorTEZUELO CHICO.

2 jornales cubrieron, en unalongitud de 100 me-
tros, varios baches con 11 metros efibicos de piedr:
picada.

CarzapA DE Ocote MocHo.

46 jornales hicieron un revestimiento con piedra
picada‘en 60 metros longitud y 3 metros latitnd.

Extraceion de piedra y acarreo, 40 metros ¢fibi-
cos por 35 jornales.

RioHONDO.

Se hizo un revestimiento con piedra picada en
17 metros longitud, 3 latitad y 0.25 centimetros
espesor, por 12 jornales.
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CALzADA DE LOS CHIRINOS.

Cunetas nuevas.— 24 jornales las abrieron en 160
metros longitud, 1 latitud y 0.75 centimetros pro-
fundidad: 120 metros ciibicos de voltimen.

922 SECCION.

TOLUCA A MARAVATIO.
Longitud, 161 =991.52.

Esta Sececion estd 4 cargo de 1 sobrestante, 1 ca-
pataz y 1 eabo: la raya import6 en la 1? semana
$45.75, y trabajaron 136 jornales; los puntos don-
de trabajaron fueron los siguientes:

(CANADA DE MARUCA.

76 jornales cubrieron varios baches en una lon-
gitud de 44 metros por 6 latitud y 0.35 centimetros
de espesor, empleando 92 metros cfibicos de cas-
¢ajo.

Se abri6 cuneta en 69 metros de longitnd por
1 de latitud y 0.50 centimetros profundidad, ex-
trayendo 34 metros ctibicos de tierra: se ocuparon
12 jornales.

(CArzADA DEL PUERTO DE 1A Luz.

928 jornales cubrieron varios baches en una lon-
gitud de 30 metros por 4 latitud y 0.25 centimetros
espesor, empleando 30 metros ciibicos de piedra.

20 jornales extrajeron los 30 metros ciibicos de
piedra.

Segunda semana.—En esta semana trabajaron
en esta Seccion 136 jornales que ganaron $45.75
con el sueldo del sobrestante, capataz y cabo.

(Ca¥ADA DE MARUCA.

56 jornales cubrieron varios baches en unalon-
gitud de 32 metros por 7latitud y 0.25 centimetros
espesor, empleando 56 metros ciibicos de easeajo.

18 jornales retajaron 28 metros de longitud por
7 latitud y 0.25 centimetros espesor, extrayendo
49 metros chbicos de tierra.

12 jornales abrieron cuneta en una longitud de
52metros porl de latitud y 0.50 centimetros pro-
fundidad, extrayendo 26 metros ciibicos de tierra.

CALZADA DE LA Luz.

26 jornales hicieron 30 metros longitud por 4
latitud y 0.25 centimetros de espesor de empedra-
do, empleando 30 metros ciibicos de piedra.

24 jornales extrajeron los 30 metros ctibicos de
piedra.

Tercera semana.—Trabajaron en esta semana
136 jornales que ganaron $45.75 con el sueldo del
sobrestante.

CarzADA DE MARUCA.

Se hizo un retaje en 22 metros longitad por 6 la-
titnd y 0.25 centimetros espesor, extrayendo 33
metros eitbicos de tierra: se ocuparon 13 jornales.

68 jornales hicieron revestimiento con cascajo
en 32 metros longitud, 7latitud y 0.25 centimetros
espesor, empleando 56 metros efibicos de este ma-
terial.

CALzADA DE LA Luz.

Se hizo de empedrado 28 metros longitud por
4 latitud y 0.25 centimetros espesor, empleando 28
metros cibicos de piedra, ocupindose 26 peones.

24 jornales extrajeron los 28 metros cfibicos de
piedra.

Cuarta semana.—En esta semana trabajaron
136 jornales; su raya importé $45.75 con el haber
del sobrestante.

CarzapA DE MARUCA.

Se hizo terraplen en 16 metros de longitud por
6 latitud y 0.25 centimetros espesor, empleando
24 metros ciibicos de cascajo: se ocuparon 30 jor-
nales.

18 jornales extrajeron los 24 metros ciibicos de
cascajo.

(CArzADA DE LA CARADA DE SAN VICENTE.

60 jornales hicieron terraplen en una longitud
de 38 metros por 6 latitud y 0.25 centimetros es-
pesor, empleando 57 metros eiibicos de cascajo.

28 jornales extrajeron los 57 metros cfibicos de
material.

32 SECCION.

DE MARAVATIO A MORELIA.
Longitud, 137% 422.35.

En esta Seccion trabajaron 1 sobrestante con
una cuadrilla corta.

Semana del 17 al 23 de Setiembre.—En ella tra-
bajaron 28 jornales que ganaron $12.37 con el suel-
do del sobrestante.

En las Encinillas.—En el lecho de un arroyo se
cubrié un bache con 4 metros ciibicos de tepetate;
sobre €l se hizo una calzada de piedra de 6 metros
longitud y 6 latitud, en cuyo trabajo se emplea-
ron 10 jornales. La piedra que se emple6 la tras-
portaron 8 jornales de una distancia de 300 me-
tros.

En el mismo lugar, en una pendiente, se cubrié
una cortadura de 10 metros de longitud; se reba-,
jaron los acotamientos; se emplearon 10 jornales.

Semana del 24 al 30.—Trabajaron en esta se-
mana 60 jornales que ganaron $15.75 con el haber
del sobrestante.
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